

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Смарт"
Стройка - Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКиУЭ в ТП-34
Объект - Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКиУЭ в ТП-34

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	П/128
дата	28.07.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
14	25.08.2016	29.07.2016	25.08.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Смета №, Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКиУЭ в ТП-34
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 106286,20 руб.
монтажных работ 61433,34 руб.
оборудования 26873,53 руб.
Средства на оплату труда 10350,47 руб.
Сметная трудоемкость 45,81 чел.час

Номера	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе							
порядку	позиции	по смете						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. На вводе трансформатора Т-1															
Заготовок															
1	1	ГЭСНм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.			3	1477,49	4432,47	1367,16	285,39	63,66	2779,92	2,43	0,06
2	2	ГЭСНм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.			1	190,42	190,42	168,05	21,14	4,17	1,23	0,87	0,0

Инвестор: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Заказчик: ООО "Смарт"
Порядчик: Установа автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-21

Стройка: Установа автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-21

Договор подряда (контракт)
Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

номер
П/128

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

Вид операции

дата

28

07

2016

<

Инвестор:
Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Порядчик: ООО "Смарт"
Стройка: Установка автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ) в ТП-22

Код	0322001
Форма по ОКД	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер П/128
	дата 28 07 2016
Вид операции	

Номер документа	25.08.2016
Дата составления	
Отчетный период	по 25.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

СПРАВКА

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объемов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) в ТП-22			90 073,01	90 073,01
			Итого	90 073,01	16 213,14
			Всего с учетом НДС		106 286,15

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания"
С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт"
Е.В. Коваленко

Заказчик (генподрядчик)
М.П. ООО "Артемовская электросетевая компания"
ИНН 271225283
г.Хабаровск

Порядчик (субподрядчик)
М.П. ООО "Смарт"
ИНН 271225283
г.Хабаровск

Инвестор: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик: ООО "Смарт"
Стройка: Установка автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-23

Договор подряда (контракт)

Код	Форма по ОКД
0322001	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	
номер	П/128
дата	28 07 2016
Вид операции	

Отчетный период	с	29.07.2016
	по	25.08.2016

Номер документа	25.08.2016
Дата составления	

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование пусковых комплексов, этапов, объемов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-23					90 073,01	90 073,01

Итого	90 073,01	90 073,01
Сумма НДС	16 213,14	106 286,15
Всего с учетом НДС		

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания" С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт" Е.В. Коваленко



Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

HOME

data

Вид операции

ОТЧЕТНО

3

29.07.2016

5	Homper документа
---	---------------------

Дата	25.08.2016
составления	

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, атак, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала	с начала года	в том числе за отчетный период	1	2	3	4	5	6	90 073,01	90 073,01	Итого	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
			проведения работ	с начала года												
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.													90 073,01	16 213,14	106 286,15	

Генеральный директор ООО "Смарт"
Е.В. Коваленко

Заказчик (генподрядчик) МП

Подрядчик (субподрядчик) М.П.



Инвестор: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Заказчик: ООО "Смарт"
Подрядчик: ООО "Смарт"
Стройка: Установка автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-25

Код	0322001
Форма по ОКД	по ОКТО
по ОКТО	по ОКТО
по ОКТО	по ОКТО
по ОКТО	по ОКТО
по ОКТО	по ОКТО
по ОКТО	по ОКТО
Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
Договор подряда (контракт)	номера
П/128	дата
28	07
2016	2016

Номер документа	25.08.2016
Дата составления	25.08.2016

Отчетный период	с	29.07.2016
по	по	25.08.2016

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	1	2	3	4	5	6
н/п	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
1	1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-25			90 073,01	90 073,01

Итого	90 073,01
Сумма НДС	16 213,14
Всего с учетом НДС	106 286,15

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания" С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт" Е.В. Коваленко



Инвестор: _____
Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик: ООО "Смарт"
Стройка: Установка автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-26

Код	0322001	Форма по ОКУД	по ОКТО	по ОКТО	по ОКТО	по ОКТО	по ОКТО	Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)	номер	П/128	дата	28 07 2016	Вид операции
-----	---------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	----------------------------	-------	-------	------	------------	--------------

Номер документа	25.08.2016	Дата составления
Отчетный период	с	по
	29.07.2016	25.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-26			90 073,01	90 073,01
Итого				Сумма НДС	16 213,14
Всего с учетом НДС					106 286,15

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания"
С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт"
Е.В. Коваленко

Заказчик (генподрядчик) М П	Подрядчик (субподрядчик) М П
--------------------------------	---------------------------------



Код	0322001
Форма по ОКД	по ОКПО
Инвестор:	по ОКПО
Заказчик:	по ОКПО
Подрядчик:	по ОКПО
Стройка:	по ОКПО
Итого	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	П/128
Договор подряда (контракт)	номер
дата	28 07 2016
Вид операции	дата

Отчетный период	с	по
29.07.2016		25.08.2016

Номер документа	8
Дата составления	25.08.2016

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объемов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-27)			90 073,01	90 073,01
			Итого	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
				90 073,01	16 213,14
					106 286,15

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания" С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт" Е.В. Коваленко



М П
Заказчик (генподрядчик)



М П
Подрядчик (субподрядчик)

Инвестор: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Заказчик: ООО "Смарт"
Подрядчик: Установа автоматической системы контроля
и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-28

Код	0322001	Форма по ОКД	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	по ОКПО	Вид деятельности по ОКДП	номера	Т/128	даты	28	07	2016	Вид операции
-----	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	--------	-------	------	----	----	------	--------------

Номер документа	Дата составления
9	25.08.2016

Отчетный период	с	по
Отчетный период	29.07.2016	25.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-28			90 073,01	90 073,01
Итого				сумма НДС	16 213,14
				Всего с учетом НДС	106 286,15

Заказчик (генподрядчик) _____ Директор ООО "Артемовская электросетевая компания" С.М. Самохин

Подрядчик (субподрядчик) _____ Генеральный директор ООО "Смарт" Е.В. Коваленко



Инвестор:	Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик: ООО "Смарт"	Стройка: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-32
Договор подряда (контракт)	Вид деятельности по ОКДП
номер	П/128
дата	28 07 2016
Вид операции	
форма по ОКПД	0322001
код	

Номер документа	25.08.2016
Дата составления	
Отчетный период	с 29.07.2016 по 25.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ в ТП-32			90 073,01	90 073,01
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.					
Итого					
Сумма НДС 16 213,14					
Всего с учетом НДС 106 286,15					

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания" С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт" Е.В. Коваленко

Подрядчик (субподрядчик)	М П
Заказчик (генподрядчик)	М П

Код	0322001
Форма по ОКД	по ОКТО
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер П/128
дата	28 07 2016
Вид операции	

Отчетный период	с по	29.07.2016 25.08.2016
-----------------	------	-----------------------

Номер документа	14
Дата составления	25.08.2016

СПРАВКА


Инвестор:
Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик: ООО "Смарт"
Стройка: Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКИУЭ в ТП-34

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, видов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АСКИУЭ в ТП-34			90 073,05	90 073,05
1		3	4	5	6

Итого	90 073,05
Сумма НДС	16 213,15
Всего с учетом НДС	106 286,20

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания" С.М. Самохин
Генеральный директор ООО "Смарт" Е.В. Коваленко



Общество с ограниченной ответственностью «Артемовская электросетевая компания», в лице директора Степана Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Смарт»,** в лице генерального директора Коваленко Елены Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Установке автоматической системы контроля и учета электрической энергии (АИСС КУЭ) ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-26, ТП-27, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-34, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Объем работ по настоящему договору определен локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора.

1.2. В случае если по вине Заказчика объемы работ превысят объемы, согласованные сторонами, этот дополнительный объем работ производится за счет Заказчика.

1.3. Если по причинам, зависящим от Заказчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечёт за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также производится за счёт Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные п. 1.1, настоящего договора с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, СНиП, ГОСТ и техническими условиями;
- 2.1.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не изменит указанных способов выполнения работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных ему прекращением убытков.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоям, либо перенесения сроков исполнения работ, либо увеличения указанной в договоре цены работ.

2.2.6. В случаях, когда исполнение работ по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на оплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов работы отказываться от договора, уплатив Подряднику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подряднику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядником в следующие сроки: - начало работ: «27» июля 2016 года; - окончание работ: «25» августа 2016 года. Сроки, установленные настоящим пунктом, могут быть продлены по согласованию сторон.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядником по настоящему договору, составляет **1 381 720 руб. (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать рублей)** 00 коп., в том числе НДС 18 %.

4.2. Оплата работ осуществляется путем предоставления Заказчиком аванса в размере 100% от стоимости работ и материалов не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения работ. Оплата производится путем внесения сумм в кассу либо на расчетный счет Подрядника.

4.3. Экономия, полученная от применения Подрядником более совершенных технологий, рационализаторских предложений, удешевляющих стоимость работ без ущерба для их качества, относится на счет Подрядника в полном объеме.

4.4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, денежные средства, израсходованные Подрядником в целях исполнения работ по настоящему договору, возврату не подлежат.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня получения от Подрядника уведомления о готовности объекта к приемке, с участием Подрядника, осмотреть и принять фактически выполненную работу по Акту о приеме выполненных работ (КС-2), а при обнаружении недостатков работы немедленно заявить об этом Подряднику. Заказчик, не исполнивший данной обязанности, лишается права ссылаться в последующем на недостатки в работе. В данном случае претензии Заказчика не принимаются.

5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приеме, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приеме выполненных работ были оговорены эти недостатки.

5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться в дальнейшем на недостатки работы.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приеме выполненных работ, при отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте, что не влечет недействительности Акта. Основания для отказа излагается отказавшимся лицом в акте либо этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядник не несет ответственности за вред, причиненный действиями (бездействиями) Заказчика, третьих лиц, а также за вред, причиненный в результате наступления форс – мажорных обстоятельств.

6.3. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть изменён, продлён либо досрочно расторгнут по письменному согласению сторон, а так же в случаях, предусмотренных с гражданским законодательством РФ.

8.3. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Подрядчик и Заказчик обязуются сообщать конфиденциальность сведений, полученных ими в ходе исполнения настоящего договора.

9.2. Информация, полученная в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия стороны. Настоящее обязательство распространяется на весь срок действия договора и действует после его истечения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнителным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

10.2. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом на то представляемыми обеими сторонами. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телеграфу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае перевода текста договора и любого Приложения к нему на иностранный язык приемущественную силу будет иметь текст на русском языке.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:
ООО «Смарт»

680021, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.48
ИНН 2721225283, КПП 272101001,
Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровска
р/с 40702810770000004927
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Генеральный директор

/Е.В. Коваленко/

2016 г.



Заказчик:
ООО «Артемовская электросетевая компания»

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева
(Мартыновка), дом 2, литер А, помещение 1-Н
ИНН/КПП 2502046690/781401001
Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровска
р/с 407028101500000007418
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Директор

/С.М. Самохин/

2016 г.



Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Смарт"

Адрес: 680021, Хабаровский край, Хабаровск г., Фрунзе ул., дом № 48

ИНН/КПП продавца: 2721225283/272101001

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №571 от 08.08.2016 г., №588 от 22.08.2016 г., №621 от 24.08.2016 г.

Покупатель: ООО "Артемовская электросетевая компания"

Адрес: 1197375, Санкт-Петербург, ул. Пулячева (Мартыновка), дом 2, литер А, помещение 1-Н

ИНН/КТП покупателя: 2502046690/781401001

Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	1	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование	
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-21 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-22 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-23 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-24 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-25 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-26 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-27 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-28 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-29 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-30 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-31 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-32 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Установка автоматической системы контроля и учета электрической энергии АИСС КУЗ в ТП-34 (договор № П/128 от 28.07.2016 г.)	-	-	-	-	-	90 073,01	без акциза	18%	16 213,14	106 286,15	-	-	-
Итого к оплате						1 170 949,18	X		210 770,82	1 381 720,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(signature)

Коваленко Е.В.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

[Signature]

$$\frac{E_B}{(\phi_{no})}$$

Индивидуальный предприниматель

(continued)

(C) M.O.

представления индивидуального предпринимателя