

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Орионспектор "

Стройка - Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-149, установка тСТП 60,4-160кВА в районе теплового пункта
(поворот на ул. Степановская) Перевод нагрузок с КТП-111 на новую СТП-149/1)

Объект - Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-149, установка тСТП 60,4-160кВА в районе теплового пункта (поворот на ул.
(поворот на ул. Степановская) Перевод нагрузок с КТП-111 на новую СТП-149/1)

Форма по ОКУД		Код
10 ОКПО		0322005
10 ОКПО		
10 ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		009/15 - П
Вид операции		24.12.2015

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	26.09.2016	с	по
		04.07.2016	26.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2016 г.

Смета №, Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-149, установка тСТП 60,4-160кВА в районе теплового пункта (поворот на ул. Степановская) Перевод нагрузок с КТП-111 на новую СТП-149/1)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1800680,62 руб.

Номера по порядку	Позиции по смете	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)			Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе	Осн. 3/л	Эк.Маш	3/лМех	Мат	(на ед./ всего)	(на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Монтажные работы														
1	11	ГЭСН33-04-027-03	Установка магтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А:	1 подстанция			1	2569,51	2569,51	695,54	1850,59	394,82	23,38	4,03
			Установка строительных конструкций											1,74
2	12	ГЭСН33-04-027-04	Установка магтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А:	1 подстанция			1	15037,92	15037,92	12135,85	2902,07	873,66		65,44
			Установка оборудования											3,85
3	71	ГЭСНМ08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.			2	155,39	310,78	270,42	37,28	5,28	3,08	0,7
														0,01
														0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	67	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.			1	728,78	728,78	457,79	253,77	61,84	17,22	2,37	0,29
5	68	ГЭСНм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.			2	654,42	1308,84	1165,92	3,12	139,8	2,81	5,62	
			металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А												
6	28	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.			1	2573,23	2573,23	1586,04	969,41	174,47	17,78	8,09	0,66
7	24	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение			1	304,48	304,48	304,48				1,22	
8	25	ГЭСНп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	1 испытание			1	610,63	610,63	610,63				2,43	
9	26	ГЭСНп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание			1	1628,41	1628,41	1628,41				7,29	
10	16	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта: грунтов: 3	100 м3 грунта			0,01323	37700,96	498,78	498,78				248	
11	17	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля			1,26	4593,04	5787,23	1252,39	4534,84			5,3	
12	18	ГЭСНм08-02-143-01	Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной одного кабеля	100 м кабеля			1,26	4201,83	5294,31	1231,12	4063,19	576,24		5,21	1,73
			траншее: лентой сигнальной одного кабеля											6,56	2,18
13	15	ГЭСНм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля			0,81	6249,76	5062,31	2649,27	2079,71	282,64	333,33	17,44	1,32
14	19	ГЭСНм08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля			0,4	11764,05	4705,62	1824,39	2687,65	805,74	193,58	24,32	7,62
			накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг											9,73	3,05
15	20	ГЭСНм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля			0,45	5126,72	2307,02	1944,41	230,12	23,79	132,49	23,04	0,2
			Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг											10,37	0,09
16	21	ГЭСН22-01-011-05	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм	1 км трубопровода			0,037	160848,1	5951,38	3495,06	1909,92	690,87	546,4	466	72,47
			Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм											17,32	2,68
17	38	ГЭСНм08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт.			3	25145,66	75436,98	4422,18	55,92	7,92	70958,88	7,86	0,01
			Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2											23,58	0,03
18	39	ГЭСНм08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.			1	5285,5	5285,5	1142,12	4127,14	1303,24	16,24	6,09	4,93
			Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2											6,09	
19	6	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоклавированных	1000 м			0,6	117532,9	70519,75	7259,26	12885,58	4642,56	50374,91	65,24	37,18
			Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоклавированных											39,14	22,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	22	ГЭСНм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт.		0,68	2835,6	1928,21	1928,21				15,12 10,28	
21	23	ГЭСНм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.		0,12	4260,91	511,31	511,31				22,72 2,73	
Итого по разделу 2 Монтажные работы								312742,93					284,95	49,33

Раздел 3. Оборудование , материалы

Строительство ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-149 ф. №7 ПС "УЛТФ"

22	29	Материалы	Кабель ААВЛгу 3х120	М		166	710	117860				117860		
23	36	Материалы	Муфта ЗКНГп -10 (70/120)	шт		3	1800	5400				5400		
24	37	Материалы	Муфта ЗКВГп -10 (70/120)	шт		1	1700	1700				1700		
25	40	Материалы	Зажим ПА-2-2	шт		12	45	540				540		
26	41	Материалы	Труба стальная Ф=150	М		37	697	25789				25789		
27	42	Материалы	Песок	м3		8	1100	8800				8800		
28	35	Материалы	Лента сигнальная	М		126	1115,77	140587,02				140587		

Реконструкция ВЛ-0,23кВ в ВЛП-0,4кВ вдоль ул. Степановская

29	45	Материалы	Провод СИП2 3х70+1х54,6	М		600	225	135000				135000		
----	----	-----------	-------------------------	---	--	-----	-----	--------	--	--	--	--------	--	--

СТП 6/0,4кВ ТМ-160

30	27	Оборудован	Трансформатор ТМ 160кВА/6	шт		1	156331	156331						
31	52	Оборудован	РЛНД с приводом	шт		1	8590	8590						
32	53	Материалы	Труба Ф=20	М		6	74	444				444		
33	54	Материалы	Уголок Л 50х50х5	М		25	149	3725				3725		
34	55	Материалы	Уголок Л 75х75х6	М		18	273	4914				4914		
35	56	Материалы	Швеллер №8	М		7	275	1925				1925		
36	57	Материалы	Арматура Ф=20мм	М		12	77	924				924		
37	58	Материалы	Полоса 40х4	М		18	56	1008				1008		
38	59	Материалы	Кругляк Ф 10мм	М		12	21	252				252		
39	60	Материалы	Предохранители ТП-1,2-6,-3,5-80А на 6кв	шт		3	704	2112				2112		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	61	Материалы	Контакт КО7-10У2	шт			6	142	852			852		
41	62	Материалы	Изолитр ИОР-6-3,75 ПУХП2	шт			6	316	1896			1896		
42	63	Материалы	аппаратные зажимы АШМ под транс	шт			4	142	568			568		
43	64	Материалы	Провод СИП3 1х50	м			30	60,5	1815			1815		
44	65	Материалы	Наконечник ТА -50	шт			12	13,5	162			162		
45	66	Материалы	Провод СИП2 3х70+1х54,6	м			10	225	2250			2250		
46	69	Материалы	Щит с двумя рубильниками 250А	м			1	6926	6926			6926		
47	70	Оборудован	Маршрутизатор RTR 512	шт			1	73850	73850					
48	72	Оборудован	Счетчик трансформаторного включения НР 73L/3	шт			1	12800	12800					
49	73	Материалы	Предохранитель ПН-2 100А	шт			6	53,5	321			321		
50	74	Материалы	Крутиак Ф 20мм	м			6	78	468			468		
51	75	Материалы	Гайка М 20	шт			16	10,6	169,6			169,6		
52	76	Материалы	Крутиак Ф 16мм	м			12	50	600			600		
53	77	Материалы	Гайка М 16	шт			16	9,5	152			152		
54	78	Материалы	Уголок L 63х63х6	м			18	236	4248			4248		
55	80	Материалы	Арматура Ф=22мм	м			1	93	93			93		
56	79	Материалы	Изолятор ШФ 20Г	шт			3	420	1260			1260		
57	81	Материалы	Колпачок К 7	шт			3	10	30			30		
58	82	Материалы	Зажим РА 1500	шт			4	486	1944			1944		
59	83	Материалы	Труба гофра под СИП	м			10	31,7	317			317		
60	84	Материалы	Катанка Ф 6	кг			4	56,88	227,52			227,52		
61	85	Материалы	Уголок L 100х100х8	м			8	495	3960			3960		
Итого по разделу 3 Оборудование , материалы								713038,76						

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								939171,12	47013,58	38590,31	9843,07	601996,2	247,78	42,9
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								936695,47	54065,62	44378,86	11319,53	564325,3	284,95	49,33
В том числе, справочно:														
ПЗ=ПЗ/1,1/-ПЗ (Поз. 27, 52, 70, 72)								-0,91						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МАТ=МАТ/1,18-МАТ (Поз. 41-42, 53-59, 74-78, 80, 85, 29, 36-37, 40, 35, 45, 60-66, 69, 73, 79, 81-84)								-73104,27				-73104,28		
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 11-12, 28, 6, 16, 21, 71, 67-68, 17-18, 15, 19-20, 38-39, 22-26)								12840,59	7052,04	5788,55	1476,46		37,167	6,435
Транспорт привозных материалов МАТ=6% (Поз. 41-42, 53-59, 74-78, 80, 85, 29, 36-37, 40, 35, 45, 60-66, 69, 73, 79, 81-84)								24368,1				24368,09		
Заготовительно складские расходы МАТ=2% (Поз. 11-12, 28, 6, 21, 41-42, 53-59, 74-78, 80, 85, 71, 67-68, 17-18, 15, 19-20, 38-39, 22-23, 29, 36-37, 40, 35, 45, 60-66, 69, 73, 79, 81-84)								11065,2				11065,2		
МДС35 п. 4. 58. Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (Поз. 27, 52, 70, 72)								1257,85						
МДС35 п. 4. 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 27, 52, 70, 72)								15169,68						
МДС35 п. 4. 63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 27, 52, 70, 72)								2679,98						
МДС35 п. 4. 64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 27, 52, 70, 72)								3248,13						
Накладные расходы								56125,16						
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 2925,05) (Поз. 24-26)								1608,78						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 573,6) (Поз. 16)								390,05						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 25146,15) (Поз. 71, 67-68, 17-18, 15, 19-20, 38-39, 22-23)								20368,38						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 31926,53) (Поз. 11-12, 28, 6)								28414,61						
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 4813,82) (Поз. 21)								5343,34						
Сметная прибыль								32961,06						
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 2925,05) (Поз. 24-26)								936,02						
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 573,6) (Поз. 16)								206,5						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 31926,53) (Поз. 11-12, 28, 6)								15324,73						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25146,15) (Поз. 71, 67-68, 17-18, 15, 19-20, 38-39, 22-23)								13076						
71% = 89%*0,8 ФОТ (от 4813,82) (Поз. 21)								3417,81						
Итого по акту:														
Итого Строительные работы								210654,66					157,9	35,92
Итого Монтажные работы								535631,45					114,47	13,41
Итого Оборудование								273925,73						
Итого Прочие затраты								5469,85					12,58	
Итого								1025781,69					284,95	49,33
В том числе:														
Материалы								564325,26						
Машины и механизмы								44378,86						
ФОТ								65385,15						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование							273925,73						
	Накладные расходы							56125,16						
	Сметная прибыль							32961,06						
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат							746386,11						
	Производство работ в зимнее время 3,7*0,8=2,96%							22093,03						
	Проектные работы 5%							37319,31						
	Изъскательские работы 5%							37319,31						
	Итого							843453,06						
	Итого с оборудованием (273 925,73) и прочими затратами (5 469,85)							1122848,64						
	Непредвиденные затраты 2%							22456,97						
	Итого с непредвиденными							1145305,61						
	НДС 18%							206155,01						
	ВСЕГО по акту							1351460,62					284,95	49,33

Стан. 
(должность, подпись, расшифровка)

Принят. 
(должность, подпись, расшифровка)



Счет-фактура № 181 от 26 сентября 2016 г.
Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Орионспектор"
Адрес: 680001, Хабаровский край, Хабаровск г. Попова ул, дом № 3
ИНН/КПП продавца: 2723183960/272301001
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
Покупатель: ООО "Аргемовская электросетевая компания"
Адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Пугачева (Мартьяновка), дом 2, литер А, помещение 1-Н
ИНН/КПП покупателя: 2502046990/781401001
Валюта: наименование, код Российский рубль 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Кол-во (число, объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-149, установку СТП 6 0,4-160кВА в районе теплого пункта (поворот на ул. Степановская), перевод нагрузок с КТП-111 на новую СТП - 149/1 (Договор № 009/15-П от 24.12.2015 г.)	1	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
					1 145 305,61	без акциза	18%	206 155,01	1 351 460,62			
Всего к оплате					1 145 305,61	X		206 155,01	1 351 460,62			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
 Кашкин А.В. (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
 Кашкин А.В. (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) (Ф.И.О.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

